

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Tịnh Thọ

Thực hiện Thông báo số 283/TB-UBND ngày 22/3/2025 của UBND huyện Sơn Tịnh về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phạm Xuân Vinh tại cuộc họp Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. UBND xã Tịnh Thọ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình, cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện

1. Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ

Năm 2025, xã Tịnh Thọ được UBND huyện Sơn Tịnh giao sửa chữa 04 nhà đến nay 01 hộ từ chối không thực hiện, còn lại 3 hộ: 01 hộ đã hoàn thành, 2 hộ đang thi công, đảm bảo hoàn thành trước 30/6/2025.

2. Đối với Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo:

Năm 2025 xã Tịnh Thọ được UBND huyện giao xóa nhà tạm, nhà dột nát là 25 nhà, trong đó: xây mới 05 nhà, sửa chữa 20 nhà. Đến nay kết quả thực hiện như sau:

- Đối với 05 hộ xây mới: 01 hộ đã xây dựng hoàn thành, 01 hộ đang thi công, 02 hộ triển khai trong tháng 04/2025 cam kết hoàn thành trước ngày 30/06/2025, 01 hộ xin điều chỉnh qua sửa chữa.

- Đối với 20 hộ sửa chữa: 11 hộ làm đã hoàn thành sửa chữa, 03 hộ đang triển khai, 04 hộ trong tháng 04/2025 triển khai và cam kết hoàn thành trước ngày 30/06/2025.

II. Nhiệm vụ trong thời gian đến

UBND xã tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã triển khai có hiệu quả việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; đồng thời, hoàn thiện thủ tục hồ sơ các nhà đã hoàn thành đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí.

Đề tiếp tục thực hiện có kết quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, UBND xã Tịnh Thọ đăng ký như sau:

IV. Đề xuất, kiến nghị

1. Đề xuất

Đối với Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo:

Xin điều chỉnh Hộ bà: Đặng Thị Gắn từ xây mới sang sửa chữa.

2. Kiến nghị:

- Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: có 03 hộ xây mới, 10 hộ sửa chữa trên đất ở không chính chủ. UBND xã đề nghị UBND huyện Sơn Tịnh hướng dẫn cụ thể để UBND xã thực hiện các bước tiếp theo đúng với quy định của pháp luật.

- Có 02 hộ sửa chữa thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện nay nhà ở xây dựng trên đất BHK đất do UBND xã quản lý theo quy định tại Điều 01 Quyết định 55/QĐ-BXX ngày 20/01/2025 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát thì không được hướng chương trình này. Tuy nhiên qua kiểm tra rà soát 02 hộ này xây dựng nhà từ rất lâu, ở ổn định, vị trí đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và không ảnh hưởng đến quy hoạch chung của xã. Đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo để xã có cơ sở thực hiện đảm bảo để hộ trên có nhà ở ổn định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn xã. UBND xã Tịnh Thọ kính báo cáo UBND huyện Sơn Tịnh biết theo dõi, chỉ đạo./.

***Nơi nhận:**

- UBND huyện Sơn Tịnh (b/c);
- Phòng Nông nghiệp và Môi trường;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- BCĐ xóa nhà tạm, nhà dột nát xã;
- Mặt trận, các đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Văn Vọng

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO XÂY MỚI, SỬA CHỮA NHÀ NĂM 2025

T T	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Mã số/ đối tượng			Thời gian thực hiện	Nhu cầu		Ghi chú	Chủ đất
				CS	Nghèo	Cận nghèo		Xây mới	Sửa chữa		
1	Lê Hữu Đồng	1973	Thọ Trung		1		Hoàn Thành	1		Đất của cha	Lê Hữu Đồng
2	Bùi Thị Dung	1991	Thọ Tây			1	Đang Thi Công	1		Đất chính chủ	Bùi Thị Dung
3	Trần Thị Nguyễn	1953	Thọ Tây				Hoàn thành		1	Đất của cháu	Phạm Thành Long
4	Nguyễn Một	1953	X1-Thọ Tây				Hoàn thành		1	Đất của chị	Nguyễn Thị Bốn
5	Võ Thị Liên	1959	Thọ Tây				Hoàn thành		1	Đất chính chủ	Võ Thị Liên
6	Huỳnh Thị Sơn	1956	Thọ Bắc				Hoàn thành		1	Đất chính chủ	Huỳnh Thị Sơn
7	Trương Thị Phương	1943	Thọ Bắc				Hoàn thành		1	Đất chính chủ	Trương Thị Phương
8	Đặng Thị Gân	1945	Thọ Bắc				Hoàn thành		1	Đất của em	Đặng Được
9	Trương Thị Phú	1950	Thọ Bắc				Hoàn thành		1	Đất của em	Trần Thị Cúc Trương Quới
10	Đỗ Tấn Đạt	1973	Thọ Trung				Hoàn thành		1	Đất chính chủ	Đỗ Tấn Đạt
11	Nguyễn Thị Ly	1939	Thọ Trung				Hoàn thành		1	Đất của em trai	Nguyễn Xuân Ba
12	Phạm Ngọc Thới	1984	Thọ Bắc				Đang Thi Công			Đất của cô (có Di chúc)	Phạm Thị Dân
13	Đinh Duy Nhựt	1990	Thọ Bắc				Đang Thi Công			Đất chính chủ	Đinh Duy Nhựt

[illegible]

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO XÂY MỚI, SỬA CHỮA NHÀ NĂM 2025

(Kèm theo báo cáo số 12 /BC-UBND ngày 24/3/2025 của UBND xã Tịnh Thọ)

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Mã số/ đối tượng			Thời gian thực hiện	Nhu cầu		Ghi chú	Chủ đất
				CS	Nghèo	Cận nghèo		Xây mới	Sửa chữa		
1	Lê Hữu Đồng	1973	Thọ Trung		1		Hoàn Thành	1		Đất của cha	Lê Hữu Đồng
2	Bùi Thị Dung	1991	Thọ Tây			1	Đang Thi Công	1		Đất chính chủ	Bùi Thị Dung
3	Trần Thị Nguyễn	1953	Thọ Tây				Hoàn thành		1	Đất của cháu	Phạm Thành Long
4	Nguyễn Một	1953	X1-Thọ Tây				Hoàn thành		1	Đất của chị	Nguyễn Thị Bốn
5	Võ Thị Liên	1959	Thọ Tây				Hoàn thành		1	Đất chính chủ	Võ Thị Liên
6	Huỳnh Thị Sơn	1956	Thọ Bắc				Hoàn thành		1	Đất chính chủ	Huỳnh Thị Sơn
7	Trương Thị Phượng	1943	Thọ Bắc				Hoàn thành		1	Đất chính chủ	Trương Thị Phượng
8	Đặng Thị Gần	1945	Thọ Bắc				Hoàn thành		1	Đất của em	Đặng Được
9	Trương Thị Phú	1950	Thọ Bắc				Hoàn thành		1	Đất của em	Trần Thị Cúc Trương Quới
10	Đỗ Tấn Đạt	1973	Thọ Trung				Hoàn thành		1	Đất chính chủ	Đỗ Tấn Đạt
11	Nguyễn Thị Ly	1939	Thọ Trung				Hoàn thành		1	Đất của em trai	Nguyễn Xuân Ba
12	Phạm Ngọc Thới	1984	Thọ Bắc				Đang Thi Công			Đất của cô (có Di chúc)	Phạm Thị Dân
13	Đinh Duy Nhựt	1990	Thọ Bắc				Đang Thi Công			Đất chính chủ	Đinh Duy Nhựt

[illegible]