

Số: 107/BC-UBND

Tĩnh Thọ, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện thông báo Kết luận số 268/TB-UBND ngày 07/3/2025 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh đối với dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua xã Tịnh Thọ

Thực hiện theo Thông báo kết luận số 268/TB-UBND ngày 07/3/2025 của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc và đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: Đường nối cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua xã Tịnh Thọ. Nay UBND xã Tịnh Thọ đã triển khai và báo cáo một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Đối với đất nông nghiệp:

Tồn tại, vướng mắc: Còn 03 hộ là: Lê Thị Trọng, Nguyễn Thị Nghiêng và Nguyễn Thị Lo chưa thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Thực hiện Kết luận số 815/TB-UBND ngày 24/11/2024 của UBND huyện Sơn Tịnh. UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 18/12/2024 về việc đảm bảo an ninh, trật tự thi công công trình và đã được UBND huyện thống nhất tại Công văn số 2945/UBND ngày 26/12/2024. Vào ngày 05/3/2025 UBND xã tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ thi công. UBND xã giao cho Công an xã xây dựng Kế hoạch để hỗ trợ về lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ sơ Công an xã chưa có căn cứ để xây dựng Kế hoạch phân công lực lượng, phương tiện đảm bảo an, ninh trật tự thi công công trình và xin ý kiến Công an tỉnh. Theo đề xuất của Công an xã Tịnh Thọ tại Công văn số 51/CAX ngày 14/3/2025 đề nghị Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu quy định có liên quan tham mưu ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 03 hộ bà Lê Thị Trọng, bà Nguyễn Thị Lo, bà Nguyễn Thị Nghiêng và tổ chức thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định.

*Kết quả vận động: 03 hộ dân

Vào ngày 14/3/2025 UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã và các Hội đoàn thể tiếp tục tổ chức đến nhà 03 hộ dân để vận động nhận tiền, bàn giao đất.

- Đối với bà Lê Thị Trọng thống nhất bàn giao đất để triển khai thi công dự án. Tuy nhiên, hiện trạng đang sản xuất lúa nên yêu cầu để thu hoạch xong mới giao đất hoặc thời điểm này thi công thì phải hỗ trợ: 15.000.000đồng.

- Đối với bà Nguyễn Thị Lo, hiện trạng đất do bà Lê Thị Trọng sản xuất lúa, qua vận động bà Nguyễn Thị Lo không thống nhất nhận tiền, bàn giao đất.

- Đối với bà Nguyễn Thị Nghiêng do đi làm ăn xa không có ở địa phương, UBND xã đã liên hệ và bà sẽ thực hiện theo kết quả kháng cáo lên Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng.

2. Về di dời hệ thống đường dây điện (nút giao thông đường TL 622C).

Trên cơ sở công văn số 428/BQL-QLDA3 ngày 05/3/2025 về việc hỗ trợ thông tin việc di dời hệ thống cấp điện sinh hoạt tại vị trí nút giao thông đường tỉnh lộ 622C và dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong. UBND xã đã thông báo cho các hộ dân tại khu vực xóm 1, thôn Thọ Đông biết về việc thực hiện di dời để nhân dân chủ động phối hợp, đồng thời phối hợp cùng các cơ quan liên quan tiến hành xác định các vị trí trụ để thực hiện. Đến nay Điện lực Sơn Tịnh đã thực hiện việc chôn trụ qua đường, chờ di chuyển dây về vị trí mới.

3. Đề xuất, kiến nghị:

- UBND xã tiếp tục vận động 03 hộ dân, trường hợp hộ dân yêu cầu hỗ trợ (lúa đang sản xuất) để bàn giao đất, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, đơn vị thi công xem xét hỗ trợ cho hộ dân.

- Trường hợp hộ dân không chịu nhận tiền, bàn giao đất. UBND xã chỉ đạo lực lượng Công an xã xây dựng Kế hoạch xin ý kiến Công an tỉnh bảo vệ thi công.

4. Kế hoạch thực hiện: Bàn giao mặt bằng trong tháng 4/2025.

(Báo cáo này thay thế báo cáo số 103/UBND ngày 04/4/2025 của UBND xã Tịnh Thọ).

Nay, UBND xã báo cáo UBND huyện biết theo dõi, chỉ đạo thực hiện./.

***Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Đ/c Trương Công Hòa - PCT UBND huyện;
- BQL DA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện;
- TT. Đảng ủy; TT.HĐND xã;
- CT, các PCT.UBND xã;
- Tổ công tác xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Vy