

Số: 85/BC-UBND

Tĩnh Thọ, ngày 24 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; gắn với rà soát công tác giải ngân, quản lý chất lượng công trình, xử lý các tồn tại vướng mắc sai phạm qua thanh tra, kiểm tra

Thực hiện Công văn số 508/UBND-KT ngày 18/3/2025 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; gắn với rà soát công tác giải ngân, quản lý chất lượng công trình, xử lý các tồn tại vướng mắc sai phạm qua thanh tra, kiểm tra. UBND xã Tịnh Thọ Báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. UBND xã tập trung, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm 2025; nghiêm túc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đạt kết quả cao nhất các dự án đầu tư công năm 2025, các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2025.

3. UBND xã không có báo cáo khắc phục các sai phạm, tồn tại hạn chế đã chỉ ra qua thanh tra, kiểm tra.

4. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản: Tất cả các công trình/dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn xã đến nay đã thi công hoàn thành, đang hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đưa vào sử dụng.

5. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công quý I/2025.

*** Công trình chuyển tiếp năm 2024 sang 2025:**

- Kế hoạch được phân bổ đợt 1/2025: 2.026 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 526 triệu đồng.

+ Ngân sách huyện: 1.500 triệu đồng.

- Giải ngân đến thời điểm báo cáo: 1.797,4 triệu đồng, đạt 88,7%. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 431,1 triệu đồng, đạt 81,9% kế hoạch.

+ Ngân sách huyện: 1.366,3 triệu đồng, đạt 91% kế hoạch.

- Lý do vốn còn lại chưa giải ngân: Chi phí BH công trình, chi phí thẩm định và chi phí thẩm tra đang làm thủ tục hoàn thiện hồ sơ.

(Chi tiết có phụ lục I kèm theo)

*** Nhu cầu vốn cần bố trí để thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình chuyển tiếp năm 2024 sang 2025 :**

Ngày 30/12/2024 UBND huyện Sơn Tịnh có phân khai kinh phí theo QĐ số 3079/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cho UBND xã Tịnh Thọ gồm 07 công trình chuyển tiếp 2024

sang 2025 với tổng nguồn vốn: 3.726 triệu đồng nhưng đến nay UBND huyện chỉ phân khai vốn đợt I/2025 cho 04 công trình với tổng số tiền: 2.026 triệu đồng, còn 04 công trình chưa phân khai kinh phí với tổng số tiền: 1.700 triệu đồng.

***Đề xuất dự án đầu tư mới trong năm 2025.**

(Chi tiết có phụ lục II kèm theo)

*** Kiến Nghị.**

Đối với nguồn vốn còn lại chưa được cấp UBND xã Tịnh Thọ kính đề nghị UBND huyện (Phòng TC-KH huyện) xem xét sớm cấp vốn để UBND xã Thanh toán cho các đơn vị có liên quan.

UBND xã Tịnh Thọ có báo cáo trên kính đề nghị UBND huyện Sơn Tịnh, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Tịnh biết tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (Phòng TC-KH huyện)
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lý Sỹ Tùng